

Provisorischer Standortplan InfoMobil September 2010 in BS und BL

Einsatztage	Projektiertes Einsatzort**	Zeit	Stand	Tg. BS	Tg. BL
Mi 01.09.2010	Fahrzeugübernahme Sektion Aargau		fix		0
Do 02.09.2010	Basel Claraplatz*	10:00 - 19:30	p	1	
Fr 03.09.2010	Basel Marktplatz oder Barfüsserplatz*	09:00 - 18:00	p	1	
Sa 04.09.2010	Basel Marktplatz oder Barfüsserplatz*	08:00 - 17:00	p	1	
Di 07.09.2010	Migros Dreispitz	10:00 - 19:00	p	1	
Mi 08.09.2010	Migros Dreispitz	10:00 - 19:00	p	1	
Do 09.09.2010	Migros Dreispitz	10:00 - 19:00	p	1	
Fr 10.09.2010	Migros Bubendorf	10:00 - 19:30	p		1
Sa 11.09.2010	Migros Bubendorf	08:00 - 17:30	p		1
Mo 15.09.2010	Felix Platter-Spital	10:00 - 18:00	p	1	
Di 14.09.2010	Riehen Dorfplatz*	10:00 - 19:00	p	1	
Mi 15.09.2010	Laufen Coop oder Städtli*	09:00 - 18:00	p		1
Do 16.09.2010	Gartenstadt Münchenstein	09:30 - 18.30	p		1
Fr. 17.09.2010	Gartenstadt Münchenstein	10:00 - 19:30	p		1
Sa 18.09.2010	Liestal Stedtli*	08:00 - 17.00	p		1
Mo 20.09.2010	Weltalzheimerntag	Uni-Spital	10:00 - 18:00	p	1
Di 21.09.2010	Schönthal	10:00 - 19:30	p		1
Mi 22.09.2010	Schönthal	10:00 - 19:30	p		1
Do 23.09.2010	Sissach Fussgängerzone*	09.30 - 18.30	p		1
Fr 24.09.2010	Sissach Fussgängerzone*	10:00 - 19.30	p		1
Sa 25.09.2010	Oberwil Megastore	08:00 - 17:00	p		1
Di 28.09.2010	Oberwil Megastore	10:00 - 19:30	p		1
Mi 29.10.2010	Allschwil ev. Paradies	10:00 - 19:30	p		1
Do 30.09.2010	Fahrzeugübergabe an Sektion Fribourg		fix		0

Total Einsatztage BL		13
Total Einsatztage BS	9	
Total Einsatztage BL und BS		22

* = Standort auf Allmend

p = projiziert

d = definitiv

Eric Müller

** Die Einsatzorte hängen von den entsprechenden Bewilligungen und Zusagen ab